АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
2 сентября 2020 г. протокол № 1

Зав. кафедрой /Г.В. Княгинина/

Перечень примерных тем курсовых работ по дисциплине
«Управление проектами и оценка рисков»
на 2020/2021 учебный год

1. Роль проектов в развитии организации.
2. Сущность и цели управления проектами.
3. Минимизация продолжительности инвестиционной фазы - главная цель управления проектами.
4. Типы, классы, виды проектов.
5. Нетрадиционные (инновационные) проекты.
6. Технические и не технические (социальные) проекты.
7. Проекты с внешним заказчиком, внутренние проекты.
8. Методики разработки и управления проектами.
9. Средства достижения целей управления проектами.
10. Критерии качества управления проектами.
11. Сущность и содержание организационного проектирования.
12. Особенности проектирования вновь создаваемых систем управления и мер по рационализации действующих систем управления.
13. Комплексное и локальное организационное проектирование.
14. Основные направления комплексного организационного проектирования.
15. Сущность и виды контроля в процессе реализации проекта.
16. Контроль основных показателей и эффективность проекта.
17. Технологии инициирования и планирования проекта.
18. Этапы и технологии планирования.
19. Показатели оценки эффективности проектов.
20. Оценка рисков по проекту.
21. Сущность и виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов.
22. Риски, поддающиеся управлению на фазе реализации проекта.
23. Методы их минимизации в процессе планирования и преодоления в процессе реализации проекта.
24. Выбор стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с конкретным проектом.
25. Управление ответственностью, связанной с рисками. Количественная и качественная оценка рисков.
26. Анализ чувствительности проекта

27. Анализ сценариев развития проекта.
28. Метод построения дерева решений проекта.
29. Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-Карло.
30. Методы снижения рисков.
31. Сущность, структура, содержание и виды бизнес-планов.
32. Особенности проектов и бизнес-планов в социальной сфере.
33. Формирование команды проекта
34. Информационно-коммуникативное пространство и его роль в управлении проектами.
35. Источники информации для принятия решений по управлению проектами.
36. Коммуникации и их роль в управлении проектами.
37. Информационная модель проекта.
38. Основные структуры данных информационной модели проекта.
39. Методы логического контроля корректности ввода данных в управлении проектами.
40. Представление информационной модели проекта в форме диаграммы PERT.
41. Функциональные области (подсистемы) проектного менеджмента и оценки рисков.
42. Управление содержанием проекта.
43. Управление временными параметрами проекта.
44. Управление стоимостью проекта.
45. Управление качеством проекта.
46. Управление персоналом проекта.
47. Управление материальными ресурсами проекта (материально-техническим обеспечением).
48. Управление информацией и коммуникациями проекта.
49. Управление коммуникациями проекта.
50. Управление рисками проекта.